



Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice

výzva_JSDH_V3_2021

doplňující informace k
projektové dokumentaci
změnám při realizaci stavby
rozpočtu
fakturaci

Informace k projektové dokumentaci

- Konzultace k projektové dokumentaci, je možná na příslušném HZS kraje nebo na GŘ HZS ČR – „kdykoliv“
- Na HZS kraje se ke konečnému schválení před podáním žádosti o registraci akce na GŘ HZS ČR předkládá **„Projektová dokumentace pro provedení stavby“**. A vzniklé „Stanovisko – Plánované prostory PZ“ potvrzené elektronickým podpisem, je součástí žádosti obce o registraci akce.

Změnové řízení při realizaci stavebních projektů

- Všechny změny oproti údajům v oceněném výkazu výměr/položkovém rozpočtu, jenž je součástí „Smlouvy o dílo“ budou zaznamenány ve **ZMĚNOVÉM LISTU** (dále také „ZL“).
- Změnové listy budou předkládány ke schválení na MV-GŘ HZS ČR.
 1. krok – emailem
 2. krok - datovou schránkou
- Všechny změny budou smluvně podloženy (Dodatek ke smlouvě o dílo)
- Změny nesmí ovlivnit záměr/cíle projektu.

Změnový list: co musí obsahovat

Změnový list číslo:	<i>(1 změna, jeden změnový list)</i>	
Název akce:	Novostavba hasičské zbrojnice Košín	
Předmět změnového listu:	Změna skladby konstrukce střešní krytiny	
Popis a zdůvodnění změny:	<i>Po demontáži staré střešní krytiny bylo zjištěno, že původní prkenný strop je ve velmi dobrém stavu a bude zachován, okapový žlab je vlivem koroze degradován a bude vyměněn.</i>	
<u>Předpokládaný vliv na:</u>	termín díla: NE	
	na kvalitu díla: NE	
	na cenu díla: ANO	
Počet připojených listů:	2	
Cena méněprací bez DPH:	-82 087 Kč	
Cena víceprací bez DPH:	100 158 Kč	
Celkový vliv na cenu díla bez DPH: 18 071 Kč		
Za zhotovitele:		<u>Úplnost změnového listu zkontroloval: (technický dozor stavby - TDS)</u>
Za projektanta:		
Za objednavatele:		

Připojené listy obsahují:

Méněpráce

PČ	Typ	kód	popis	MJ	množství	J.cena	cena celkem
	D	762	Konstrukce tesařské				
193	K	762001R	demontáž stávajícího prkenného stropu	m2	334,000	45,00	-15 030,00
202	K	762342812	ošetření stávajících dřevěných vazníků nástřikem	ks	28,000	650,00	-18 200,00
204	K	762713220	nový záklop střechy z prken tl. 22mm	m2	334,000	128,00	-42 752,00
	D	764	Konstrukce klempířské				
240	K	764212635	zpětná montáž okapového žlabu	m	33,000	185,00	-6 105,00
Celkem							-82 087

Vícepráce

PČ	Typ	kód	popis	MJ	množství	J.cena	cena celkem
	D	762	Konstrukce tesařské				
1	K	762001R	ošetření stávajícího prkenného stropu nátěrem	m2	334,000	205,00	68 470,00
2	K	762342812	ošetření stávajících dřevěných vazníků impregnací proti houbám	ks	28,000	501,00	14 028,00
	D	764	Konstrukce klempířské				
1	K	764511404	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	48,000	278,52	13 368,96
2	K	764511424	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel roh nebo kout, žlabu půlkruhového rš 330 mm	kus	9,000	209,98	1 889,82
3	K	764511444	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	8,000	300,11	2 400,88
Celkem							100 158

Položkový rozpočet/oceněný výkaz výměr realizované stavby

Kdy je potřeba předložit:

- Při žádosti o „**Registraci akce**“ (dle Projektové dokumentace pro provedení stavby - DPS)
- Při žádosti o „**Rozhodnutí o poskytnutí dotace**“ (součást Smlouvy o dílo - SoD)
- Na **proplacení faktury/daňového dokladu** (soupis provedených prací)

Obsah/části stavebního rozpočtu:

- Popis dokumentace stavby (název akce, místo, stupeň dokumentace, projektant...)
- Rekapitulace stavby (celek)
- Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací (jednotlivé SO)
- Krycí list soupisu (např.: SO 01)
- Rekapitulace členění soupisu prací (rozdělení SO 01)
- Soupis prací

Další informace:

- Pokud bude stavba dělená na stavební etapy, je nutné také rozdělit i rozpočet.
- Rozpočet, který je rozdělený na etapy při žádosti o „Registraci akce“, je nutné dodržet rozdělení i při žádosti o „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“
- **Obec NEVYZNAČUJE neuznatelné náklady do stavebního rozpočtu**

Potřebné součásti k proplacení daňového dokladu/faktury

- Žádost o proplacení daňového dokladu
- Kopii daňového dokladu podepsanou zadavatelem, technickým dozorem a zhotovitelem
- V textové části uvést přesnou skutečnost fakturace (SoD, Dodatek, měsíc nebo datum plnění části akce, skutečnost s odvodem DPH)
- Krycí listy na jednotlivé SO a soupis provedených prací
- Pokud bude finanční plnění na SoD a Dodatek k SoD na jednom daňovém dokladu, je nutné na faktuře zohlednit finanční rozdělení, finančně oddělit jednotlivé smluvní závazky



Děkuji za pozornost

plk. Ing. Zdeněk MLNAŘÍK

***Informace a dotazy k projektové dokumentaci a ke
stavebním změnám při realizaci
stavby***

tel.: 950 819 758

mobil: 770 141 557

email: zdenek.mlnarik@grh.izscr.cz