

Vyhodnocení plánu hlavních úkolů HZS Středočeského kraje za rok 2013

číslo úkolu	zadání úkolu	termín splnění	gestor	splnění
1.	Pilotní přesun SOPIS ÚO Mladá Boleslav.	30. 4.	IZS a OŘ	Slněno přesunem výkonu služby na KOPIS do Kladna dnem 1. 4. 2013. Změna SSM realizována k 1. 1. 2014.
2.	Revize a přepracování požárních poplachových plánů obcí.	30. 6.	IZS a OŘ	Splněno v plánovaném termínu.
3.	Aktualizace součinnostní dohody s HZS hl. m. Prahy.	30. 6.	IZS a OŘ	Splněno v plánovaném termínu.
4.	Organizace Velké ceny v požárním útoku 2013.	30. 6.	IZS a OŘ	Splněno 16. 5. 2013.
5.	XXXXII. mistrovství ČR v požárním sportu družstev HZS ČR (Mladá Boleslav), krajské soutěže v požárním sportu, příprava reprezentačního družstva v požárním sportu.	23. - 26. 8.	HZS SČK	Splněno v plánovaném termínu.
6.	Organizace III. Mistrovství HZS ČR ve volejbalu.	21. - 22.10.	IZS a OŘ	Splněno v plánovaném termínu.
7.	Zpracování nových mapových podkladů do GIS HZS StČK.	31. 10.	IZS a OŘ	Splněno 31. 10. 2013.
8.	Odborná příprava zaměřená na řízení lidských zdrojů v podmínkách HZS ČR pro operační důstojníky KOPIS.	30.11.	IZS a OŘ	Splněno - odborná příprava provedena ve dnech 11. 10. a 8. 11. 2013.
9.	Zabezpečení obměny hasiv v zásobách HZS StČK.	30. 11.	IZS a OŘ	Splněno v červnu 2013.
10.	IMZ velitelů jednotek HZS podniků.	31. 12.	IZS a OŘ	Splněno během roku 2013 - podle plánu odborné přípravy v gesci jednotlivých ÚO HZS Stč. kraje.
11.	IOP 255 – realizace výběrových řízení a dodávek.	31. 12.	IZS a OŘ	Splněno v návaznosti na harmonogram a pokyny z MV-GR HZS ČR.
12.	Realizace odborné přípravy pro práci v zařízení simulujícím reálné podmínky požáru ve Zbirohu.	31. 12.	IZS a OŘ	Splněno částečně – plánovaná příprava v termínu 4. - 5. 12. 2013 nebyla realizována z důvodu nedostatku kapalného propanu v zásobníku.

číslo úkolu	zadání úkolu	termín splnění	gestor	splnění
13.	Realizace IOP „Zvýšení akceschopnosti HZS ČR pro záchranné a likvidační práce při živelních pohromách“ dle stanoveného harmonogramu.	31. 12.	IZS a OŘ	IOP byl realizován (výběrová řízení a dodávky techniky) mimo dodání nákladních automobilů v termínu do 31. 12. 2013. V prosinci 2013 bylo opětovně vyhlášeno výběrového řízení na publicitu.
14.	Realizace IOP „Pořízení moderní techniky a technologií HZS ČR pro zvýšení kvality řešení mimořádných událostí“ dle stanoveného harmonogramu.	31. 12.	IZS a OŘ	IOP byl realizován, výběrová řízení a dodávky techniky – splněno. V prosinci 2013 bylo opětovně vyhlášeno výběrového řízení na publicitu.
15.	IMZ velitelů stanic zaměřené na výkon služby.	31. 12.	IZS a OŘ	Splněno v měsíci únoru a listopadu 2013.
16.	Porada s vedoucími složek IZS nebo větší cvičení IZS na typovou činnost složek IZS na místě zásahu.	31. 12.	IZS a OŘ	Splněno 19. září 2013.
17.	Realizace krajských standardizovaných projektů k projektu „Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS“ dle harmonogramu v projektové žádosti, a to včetně zajištění a přípravy technologií a vybavení HZS StČK.	31. 12.	IZS a OŘ	Splněno - realizace probíhá dle harmonogramu. Zajištěna stavební připravenost, dodávka dispečerských pracovišť a vybraných IT technologií.
18.	Úprava technologie stanic Kladno, Kolín, Mladá Boleslav v souvislosti s optimalizací počtu operačních a informačních středisek.	31. 12.	IZS a OŘ	Splněno - v souvislosti s optimalizací počtu operačních a informačních středisek proběhlo v rámci stanic HZS Kladno a Mladá Boleslav. Úprava technologie stanice HZS Kolín proběhne v během roku 2014.
19.	Útlum SOPIS ÚO Mladá Boleslav.	31. 12.	IZS a OŘ	Splněno - SOPIS ÚO MB utlumeno k 31. 12. 2013., návazně na to změna SSM k 1. 1. 2014.
20.	Velitelské dny s dobrovolnými hasiči z jednotek SDH obcí po stanicích.	31. 12.	IZS a OŘ	Splněno – velitelské dny s JSDHO byly realizovány jednotlivými ÚO dle plánu odborné přípravy.
21.	Aktualizace Směrnice pro provádění finanční kontroly a vymezení rozsahu pověření zaměstnanců prováděním finanční kontroly u HZS StČK.	31. 3.	EKO	Splněno zpracováním návrhu aktualizace stávající směrnice, který byl následně přepracován ve zcela nový předpis účinností od 1. 7. 2013.

číslo úkolu	zadání úkolu	termín splnění	gestor	splnění
22.	Zpracování metodiky k zadávání veřejných zakázek u HZS StČK.	30. 4.	EKO	Splněno zpracováním návrhu; při následném připomínkování bylo přehodnoceno a uloženo zpracovat formou pokynu ředitele HZS StČK s termínem splnění ve 2. pololetí 2013.
23.	Rozšíření centrálního zadávání zakázek u HZS StČK.	31. 12.	EKO	Splněno, centrální zadávání zakázek bylo rozšířeno o některé komodity dle nařízení MV č. 40/2012.
24.	Zabezpečení zpracování průkazů energetické náročnosti budov HZS StČK dle zákona č. 406/2000 Sb.	31. 12.	EKO	Splněno v plánovaném termínu.
25.	Zpracování statistické ročenky za rok 2012.	31. 3.	PCNP	Splněno – k 31. 3. 2013 zveřejněno na webových stránkách HZS StČK.
26.	Poskytování součinnosti a metodické pomoci určeným subjektům - zpracovatelům plánů krizové připravenosti v rámci kraje.	31. 12.	PCNP	Splněno – součinnost a pomoc poskytována na základě požadavků formou osobních setkání či e-mailovou korespondencí zasíláním konkrétních podkladů. Dále na základě požadavků subjektů byly pro jejich objekty zpracovávány analýzy rizik.
27.	Příprava a provedení IMZ s pracovníky krizového řízení obecních úřadů ORP.	31. 12.	PCNP	Splněno – uskutečněno společné pracovní jednání HZS s pracovníky krizového řízení ORP, KÚ, KHS, KVS, KŘ Policie ČR a SSHR ve dnech 9. – 10. 5. 2013 v Institutu státní správy v Benešově (č. j. HSKL-1076/2013-PCNP).
28.	Lektorské zabezpečení seminářů k nové podobě rámcových vzdělávacích programů na základních školách.	31. 12.	PCNP	Splněno – účast k tomuto tématu na konferenci „Mimořádné události ve škole a jejich řešení - dopravní výchova“ dne 12. 3. 2013 v Praze.
29.	Zabezpečení činnosti v pracovních skupinách vytvořených v rámci MV-GŘ HZS ČR.	31. 12.	PCNP	Splněno – účast mjr. Ing. Valášková ve dnech 24. 1. 2013, 21. 2. 2013, 11. 4. 2013, 9. 5. 2013, 22. 8. 2013, 27. 11. 2013.
30.	Součinnostní IMZ vyšetřovatelů požárů HZS a PČR.	31. 12.	PCNP	Splněno ve dnech 12. – 13. 9. 2013.

číslo úkolu	zadání úkolu	termín splnění	gestor	splnění
31.	Uspořádání jednání zpracovatelského týmu krizového a havarijního plánu kraje.	31.12.	PCNP	Splněno – uspořádána 2 jednání ve Školícím zařízení HZS Středočeského kraje Roučmířův mlýn, ve dnech 14. – 15. 3. 2013 (č. j. HSKL- 623/2013 – PCNP) a ve dnech 19. – 20. 9. 2013 (č. j. HSKL-2066-9/2013 – PCNP).
32.	Sledování čerpání mzdových prostředků v souvislosti s novým způsobem plánování doby služby u příslušníků stanic HZS.	31. 7.	KKŘ	Splněno.
33.	Zpracování systemizace služebních a pracovních míst HZS StČK na rok 2014.	10. 12.	KKŘ	Splněno – viz č. j. HSKL-3001-1/2013- KŘ ze dne 2. 12. 2013.

Zkratky:

IZS a OŘ = úsek IZS a operačního řízení

PCNP = úsek prevence a civilní nouzové připravenosti

ÚE = úsek ekonomiky

KKŘ = kancelář krajského ředitele

ÚO = územní odbor

PČR = Policie ČR

HZS StČK = Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

KOPIS = krajské operační a informační středisko

SOPIS = sektorové operační a informační středisko

NKŘ = náměstek krajského ředitele

KHS = Krajská hygienická stanice

KVS = Krajská veterinární správa

IMZ = instrukčně metodické zaměstnání

SDH = sbor dobrovolných hasičů

GIS = geografická informační služba

ORP = obec s rozšířenou působností

KÚ = krajský úřad

Zpracovala: kpt. Mgr. V. Kereková